Lofthus frukt og saft - rapport

Jeg startet med å analysere casen jeg hadde fått utdelt. Deretter fant jeg ut hvilke oppgaver som måtte gjøres, hvor mange dager hver oppgave ville ta, og hvem disse oppgavene skulle utføres av.

De første fem dagene vil prosjektlederen skrive under en kontrakt med kunden (Lofthus frukt og saft). Prosjektlederen vil også holde jevnlig kontakt med kunden frem til oppdraget er utført etter 17 dager. Dette er viktig for å sikre seg at kunden blir fornøyd med det ferdige produktet.

Det vil bli holdt et kundemøte dag 1, med prosjektleder, innholdsforfatter, designer og front-end utvikler tilstede. Her vil man diskutere og forsøkte å møte kundens ønske på best mulig måte. Det er viktig at alle disse personene er tilstede for et bedre samarbeid og resultat.

Dag 1 og 2 vil innholdsforfatter, designer og front-end utvikler være tilstede for å planlegge hvordan prosjektet skal gå for seg, samtidig hvilken midler som er tilgjengelig. Ulike strategier vil bli diskutert.

Det vil bli brukt to dager på å gjøre research (dag 2 og 3). Her vil de samme være tilstede som overnevnte.

Innholdsforfatteren vil dag 3 og 4 planlegge nettsidens innhold.

Dag 4 og 5 vil front-end utvikler, innholdsforfatter og designer lage site outline og site structure. Dette vil knapper på websiden som kan være aktuelle og hvilke sider man blir overført til dersom man trykker på en knapp.

Dag 6, 7, og 8 vil front-end utvikler jobbe med style tyle for hjemmesiden, mens innholdsforfatter og en tekstforfatter vil jobbe med tekst på nettsiden. En tekstforfatter vil være helt ideelt å ansette, da det ikke koster særlig mye, i tillegg til at man vil at nettsiden skal fremstå så profesjonell som mulig, med tanke på tekst og innhold. En tekstforfatter vil kunne formulere seg bra, slik at budskap kommer lettere

frem. Samtidig vil en fotograf jobbe med photoshoot (portefølje og bilder av ansatte), dag 6-10.

Front-end utvikler vil begynne med koding og bygging av nettsiden dag 11. Da er tekst og innhold i boks, slik at man har noe å gå utifra. Front-end utvikler vil dag 14 teste nettsiden på ulike plattformer (mobil, nettbrett, datamaskin) og nettlesere, og eventuelt optimalisere nettsiden for hver enkelt plattform, dersom det er behov for det. Front-end utvikler regner med å være ferdig med koding og bygging av nettsiden dag 14.

Dag 16 vil innholdsforfatter, designer og front-end utvikler bruke tiden på finjustering.

Dag 17 er da prosjektet avsluttes og nettsiden blir lansert. Her vil prosjektleder, innholdsforfatter, designer og front-end utvikler være tilstede.