	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14	Dag 15	Dag 16	Dag 17
Prosjektleder	Skrive under kontrakt, kontakt med kund	le				Kontakt med kunde											
Prosjektleder, innholdsforfatter, designer, front-end utvikler	Kundemøte																
Front-end utvikler, innholdsforfatter, designer	Planlegge prosjekt, midler og strategier																
Innholdsforfatter, front-end utvikler, designer		Research															
Innholdsforfatter			Planlegging av nettsidens innhold														
minousionager			Planlegging av neusidens ininioid														
Front-end utvikler, innholdsforfatter, designer				Site outline	Site structure												
Front-end utvikler						Style tile											
Innholdsforfatter, tekstforfatter						Tekst på nettsiden											
Fotograf						Photoshoot (portefølje bilder)			Photoshoot (ans	satte)							
Front-end utvikler											Koding og bygging av nettside						
Front-end utvikler														Teste nettsiden på ulike plattformer og nettlesere			
Innholdsforfatter, designer, front-end utvikler																Finjustering	
Prosjektleder, innholdsforfatter, designer, front-end utvikler																	Lansering